



I. C. SANT'ELIA FIUMERAPIDO
C.F. 90032250608 C.M. FRIC857001

AE651E1 - IC Sant'Elia Fiumerapido Ufficio Protocollo
Prot. 0001767/E del 28/03/2024 08:41 VI.10 - Beni

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

FRIC857001

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.C. SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Sede:

(SANT'ELIA FIUMERAPIDO)-VIA IV NOVEMBRE-FROSINONE-LAZIO

Titolo progetto:

STEM, EQF and Elios activities
in S.Elia

CUP:

H74D23001600006

Codice locale progetto:

M4C1I3.1-2023-1143-P-29540

Importo finanziato:

57.503,30 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	20/12/2023	15/05/2025	15/02/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	01/03/2024	04/03/2024	01/03/2024	04/03/2024
Pubblicazione bando di gara	04/03/2024	12/03/2024	04/03/2024	12/03/2024
Aggiudicazione *	20/03/2024	28/03/2024	20/03/2024	
Stipula Contratto *	21/03/2024	28/03/2024	21/03/2024	
Esecuzione Fornitura *	21/03/2024	30/04/2025	21/03/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	30/04/2025	30/04/2025		

Data

27/03/2024 16:05